bảng phân công stage 1			
Thành viên	Công việc	Hạn	Mức độ đóng góp
Khánh Toàn	Kiểm tra mọi việc và sửa bài , Trình bày FR và NFR, vẽ DFD lv0	24/10	100%
Hồng Tân	Vẽ DFD lv1	Trưa 12h 25/10	90%
Anh Đức	Vẽ use case,lập bảng list actor, use case	Trưa 12h 25/10	90%
Lưu Quỳnh	vẽ class diagram	Tối 26/10	100%
Lê Thế Vương	vẽ data model	Tối 27/10	100%

bảng phân công stage 2			
Thành viên	Công việc	Hạn	Mức độ đóng góp
Khánh Toàn	làm figma	Tối 11h 31/10	100%
Hồng Tân	Đặt tả cái số 2 đến cái số 9	Tối 11h 28/10	100%
Anh Đức	Đặt tả cái số 10 cái đến số 12 (group Leturer)	Tối 11h 28/10	100%
Lưu Quỳnh	Làm figma	Tối 11h 31/10	100%
Lê Thế Vương	Đặt tả cái số 13 đến cái số 17 (group Admin)	Tối 11h 28/10	100%